



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. ๓๖๐๖

ที่ อว ๘๒๐๕.๑๒/๑๗๑๒

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงาน แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ๒

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๑๗๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน แผน - ผล การเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ๒ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

>> ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน
๑. ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจำลองระบบโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตและจัดเตรียมสินค้าแบบอัจฉริยะ จำนวน ๖ รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากมีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ ๑ เพราะไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติการเสนอราคา
กำลังดำเนินการประกวดราคา ครั้งที่ ๒
๒. ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบแรงกระแทก สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ซึ่งกำหนดส่งมอบในวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๙ ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท จีทีเอ็น รับเบอร์เทค จำกัด ตามสัญญาเลขที่ พท.๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙
๓. ครุภัณฑ์โปรแกรมสำหรับกรออกแบบระบบสมองฝังตัว จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากมีการยกเลิกการประกวดราคา จำนวน ๒ ครั้ง และได้ทำการประกวดราคาครั้งที่ ๓ ได้ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท แมริโกลด์ เทคโนโลยีส์ จำกัด คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
>> แนวทางแก้ไข
๑. ขณะนี้อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คือ กำลังดำเนินการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ ซึ่งมีระยะเวลาในการประกาศ ๕ วัน วิทยาเขตกำลังดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. อยู่ในกระบวนการบริหารสัญญา ได้สอบถามไปยังผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะส่งมอบในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙
๓. อยู่ในช่วงอุทธรณ์ สิ้นสุดระยะอุทธรณ์วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ ตามกระบวนการ


ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

คณะวิศวกรรมศาสตร์


งบประมาณจัดสรร	18,374,300.00	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	20,190,300.00	ผลเบิกจ่ายสุทธิ	1,225,509.64
			20,190,300.00	7.49%	

แหล่งงบประมาณ

กราฟแสดงเปรียบเทียบงบประมาณสุทธิ ผลการเบิกจ่าย



กราฟแสดงเปรียบเทียบแผนเบิกจ่ายสุทธิ ผลการเบิกจ่าย



กราฟแสดงเปรียบเทียบ แผน-ผลการเบิกจ่าย รายไตรมาส





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๒

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๐๑๗๖

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ติดตามรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ๒

เรียน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตสงขลา หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตพัทลุง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน

ตามที่ส่วนงาน/หน่วยงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาให้ส่วนงาน/หน่วยงานของท่านรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำปีไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)
และระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน (กรณีไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามแผน ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐) เพื่อฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กรจะได้ทราบสาเหตุ/ปัญหา/
อุปสรรค ดังกล่าวและนำมาวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความกรุณาส่งข้อมูลไปยังฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาคุณภาพองค์กร ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ โดยมอบหมายให้คุณเกศณี ดังคะมณี โทร. ๗๘๐๒
เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

Signed Date : 2026.03.25 09:04:30 ICT

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

เอกสารแนบ ๑



<https://qr.tsu.ac.th/?q=ca253>

คู่มือการบันทึก

รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ

เอกสารแนบ ๒



<https://qr.tsu.ac.th/?q=e3d95>

สำหรับบันทึก

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ